



Številka: 00104-90/2018/5

Datum: 22. 2. 2018

Odgovor na poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z izgradnjo avtocestnega odseka Draženci–Gruškovje

Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije je Vladi Republike Slovenije v reševanje posredoval pisno vprašanje poslanke Državnega zbora RS Suzane Lep Šimenko v zvezi z izgradnjo avtocestnega odseka Draženci - Gruškovje.

V vprašanju poslanka Suzana Lep Šimenko navaja, da je gradnja tega odseka avtoceste zelo intenzivna in da je prvi del že zgrajen in predan prometu. Dela se nadaljujejo tudi na drugem delu in zato poslanko v zvezi tega zanima:

1. Ali dela potekajo v skladu z načrtom in časovnico?
2. Kdaj si lahko obetamo dokončanje avtoceste do mejnega prehoda Gruškovje? Pred poletno sezono 2018 ali kasneje?
3. Ali poteka izgradnja avtoceste odseka znotraj načrtanega finančnega okvirja.

Vlada RS odgovarja, da dela na projektu Draženci – Gruškovje potekajo skladno s pogodbenimi roki in časovnico izvajalca del. Prvi del avtoceste, etapa 1, je bila dokončana in predana prometu v okviru pogodbenih obveznosti 21.11.2017. Dela na 2. etapi prav tako potekajo skladno s časovnico izvajalca oziroma celo nekoliko hitreje, zato bodo dokončana še pred pogodbenim rokom, ki je 5.1.2019.

Dokončanje vseh del na 2. etapi in odprtje avtoceste za promet pred poletno sezono 2018 ni možno. Izvajalec bo do poletne sezone dokončal večino gradbenih del na avtocesti in omogočil, da se bo promet do mejnega prehoda v celoti odvijal po novo zgrajeni avtocesti in sicer dvosmerno po desni polovici avtoceste. Glede na trenutno stanje del na gradbišču in napovedi izvajalca ocenjujemo, da bo dokončanje vseh del in otvoritev celotnega avtocestnega odseka do mejnega prehoda jeseni 2018.

Vlada RS tudi ugotavlja, da dela potekajo znotraj potrjenega finančnega okvira investicije.