



REPUBLIKA SLOVENIJA  
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01

F: 01 478 60 58

E: gp.mz@gov.si

www.mz.gov.si

Podpisnik: Marija Mikoška Kolar Celarc  
Izdajatelj: sigov-ca  
Serijska številka: ac 97 cc ad  
Datum podpisa: 18.23. 26.10.2016  
Referenčna številka: 001-174/2016/2

DRŽAVNI ZBOR RS  
Dr. Milan Brglez, predsednik  
Šubičeva 4  
1000 Ljubljana  
e-naslov: [gp@dz-rs.si](mailto:gp@dz-rs.si)

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

|            |                  |
|------------|------------------|
| Prejeto:   | 27-10-2016       |
| Šifra:     | 020-07/16-1158/3 |
| Povezava:  | 201-04/16-15     |
| EPA:       | EU:              |
| Sign. zn.: |                  |
| Kratica:   |                  |

Številka: 001-174/2016/2

Datum: 19. 10. 2016

Zadeva: **Odgovor na dopis ministrici za zdravje s pisnim poslanskim vprašanjem Suzane Lep Šimenko v zvezi z urgentnim centrom Ptuj**

Zveza: Vaš dopis, št. 020-07/16-1158/2 z dne 29. 9. 2016

Na Ministrstvu za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo prejeli pisno poslansko vprašanje Suzane Lep Šimenko v zvezi z urgentnim centrom Ptuj (v nadaljnjem besedilu: UC Ptuj). Poslanko zanima naslednje:

- Kdaj lahko vendarle pričakujemo začetek izgradnje UC Ptuj?
- Zakaj ste v proračunu za leto 2017 zagotovili zgolj 0,8 mio EUR? Kje je preostalih 1,75 mio EUR, ki so bila planirana za leto 2016? Ali boste naredili prerezporeditev teh sredstev?
- Ali so planirana sredstva za gradnjo UC Ptuj za leto 2016 še na voljo ali so bila porabljena za druge namene?
- Zakaj ste za predstavnike bolnišnice in lokalne skupnosti nedosegljivi oz. na razpolago za sestanek komaj v drugi polovi oktobra?

V nadaljevanju podajamo naslednje odgovore:

Kdaj lahko vendarle pričakujemo začetek izgradnje UC Ptuj?

Ministrstvo je julija 2015 potrdilo investicijski program za izvedbo investicije izgradnje UC Ptuj. Vrednost projekta UC Ptuj je po potrjenem investicijskem programu znašala 2.493.609,89 EUR z DDV, vire za financiranje projekta naj bi zagotovila:

- ministrstvo v višini 1.908.936,23 EUR z DDV in
- Splošna bolnišnica Ptuj (v nadaljnjem besedilu: SB Ptuj) v višini 584.673,66 EUR z DDV.

SB Ptuj je v začetku leta 2016 posredovala Novelacijo investicijskega programa zaradi povečanja vrednosti investicije za več kot 20%, spremenjene finančne konstrukcije ter spremenjenega terminskega plana, kar vrednost projekta poveča še za dodatnih 1.054.025,00 EUR z DDV. V Novelaciji so navedeni naslednji razlogi za povečanje vrednosti investicije:

- večja potrebna površina in obseg finalne obdelave tehničnih prostorov v kletnem delu objekta in izvedba komunikacije z obstoječim objektom,

- višji nivo in obseg adaptacije prostorov v obstoječem delu objekta potrebnih za delo urgence,
- podrobnejše razdelani popisi v Projektu za izvedbo in s tem natančnejša ocena investicije.

Ministrstvo ima v proračunih za leti 2016 in 2017 zagotovljen svoj delež financiranja v višini 1.908.936,23 EUR z DDV, SB Ptuj pa še nima zagotovljenega vira pokritja svojega vložka financiranja investicije. Potrebno je dodati, da je potrebno, v skladu z 31. členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2015 in 2016 (Uradni list RS, št. 96/15), vsako spremembo vrednosti projekta nad 20% izhodiščne vrednosti, predložiti v sprejem Vladi RS.

Glede na navedeno bo nadaljevanje projekta mogoče, ko bo SB Ptuj zagotovila sredstva za svoj del vložka financiranja investicije.

Zakaj ste v proračunu za leto 2017 zagotovili zgolj 0.8 mio EUR? Kje je preostalih 1,75 mio EUR, ki so bila planirana za leto 2016? Ali boste naredili prerazporeditev teh sredstev?

Kakor navedeno zgoraj, ima ministrstvo za projekt izgradnje UC Ptuj planirana in zagotovljena sredstva v višini 1.908.936,23 EUR. Navedena sredstva so naložena na posebnem računu – podračunu proračunskega sklada, ločeno od ostalih proračunskih (integralnih) sredstev, v skladu z določbami proračuna Republike Slovenije. Sredstva se bodo prenesla v naslednje leto.

Ali so planirana sredstva za gradnjo UC Ptuj za leto 2016 še na voljo ali so bila porabljena za druge namene?

Sredstva, ki jih ima ministrstvo planirana in zagotovljena za izgradnjo UC Ptuj so še na voljo in niso bila porabljena za druge namene. Kakor že pojasnjeno, so sredstva naložena na posebnem računu – proračunskem skladu in se bodo ob koncu leta prenesla v leto 2017.

Zakaj ste za predstavnike bolnišnice in lokalne skupnosti nedosegljivi oz. na razpolago za sestanek komaj v drugi polovi oktobra?

Ministrstvo ves čas aktivno sodeluje s predstavniki oziroma vodstvom SB Ptuj in tudi s predstavniki lokalnih skupnosti, zato ta očitek ni na mestu.

S spoštovanjem,

Milojka Kolar Celarc  
MINISTRICA

Poslati:

- Državni zbor RS, [gp@dz-rs.si](mailto:gp@dz-rs.si) – po e-pošti