



DRŽAVNI ZBOR RS
Igor Zorčič, predsednik
Šubičeva 4
1000 Ljubljana
e-naslov: gp@dz-rs.si

Številka: 001-378/2020/2
Datum: 30. 11. 2020

Zadeva: Odgovor na poslansko vprašanje poslanke mag. Karmen Furman v zvezi z nedograjenimi bolnišničnimi kapacitetami v UKC Ljubljana
Zveza: Vaš dopis, št. 020-07/20-1539/1 z dne 6. 11. 2020

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) smo prejeli poslansko vprašanje poslanke mag. Karmen Furman v zvezi z nedograjenimi kapacitetami v UKC Ljubljana. V nadaljevanju posredujemo odgovor na zastavljeno vprašanje.

Kronologija izvedenih aktivnosti na projektu »UKC Ljubljana, DTS in HB«:

- 2007: Izvedbeni del projekta »UKC Ljubljana, DTS in HB«, v okviru katerega je umeščena tudi Urgenca, se prične (na podlagi javnega naročila je izvedbo dobil konzorcij SCT d.d., GPG d.d. in Vegrad d.d., pri čemer je kot vodilni partner nastopal SCT, d.d.).
- 2009: Vrednost investicije na podlagi novelacije investicijskega programa znaša 112.716.754,81 evrov.
- 2010: Z rebalansom proračuna manj investicij v zdravstvu za 50 milijonov evrov.
- 2010: Vegrad d.d. Velenje, SCT d.d. Ljubljana, GPG d.d. Ljubljana gredo v stečaj, gradnja se ustavi.
- 2011: Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) odstopi od pogodbe z gradbenim konzorcijem SCT, Vegrad in GPG d.d. Ljubljana.
- 2011/2013: Ministrstvo za pogodbe, od katerih je odstopilo, izvede postopke javnega naročanja iz razloga nujnosti (vertikalno komunikacijsko jedro z mostovžem do heliport ploščadi; dobava in montaža heliport ploščadi z vsemi zahtevami do uporabnega dovoljenja; rušenje privozov reševalnih vozil in izvedba začasnih privozov; adaptacije vhoda za dostave v kleti) - **1. faza izvedbe.**
- 2014: Ministrstvo objavi javno naročilo za izvedbo gradbeno obrtniških instalacijskih del ter vgradne opreme za 2. fazo rekonstrukcije, prenove in dozidave UKB DTS sever (Internistična prva pomoč – IPP + Služba nujne medicinske pomoči – SNMP + Prometni terminal 1 – PT1 + prometni terminal 2 - PT2).
- 2017: Odprtje novih oddelkov SNMP in IPP, izgradnja prizidka PT2 (prometni terminal 2) in prenova PT1 (prometni terminal 1) - **2. faza izvedbe.**

- 2017: Ministrstvo objavi javno naročilo za izvedbo gradbeno obrtniških instalacijskih del ter vgradne opreme za 3. fazo rekonstrukcije, prenove prostorov za Dispečerski center zdravja in reševalne postaje - **3. faza izvedbe**.
- 2018: Otvoritev prostorov dispečerskega centra zdravja in reševalne postaje.
- 2018: Ministrstvo objavi javno naročilo za vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori, nakup diagnostičnega potrošnega materiala za obdobje 7 let in pogarancijsko vzdrževanje odprtega ALS sistema in drugih laboratorijskih aparatov za obdobje 5 let (Ministrstvo naročnik v okviru sklopa 1: GOI dela z vgradno opremo, s PID in NOV prostorov združenih laboratorijev in spremljajočih prostorov in ALS sistemov v okviru posameznih sklopov) - 3. faza izvedbe.
- 2018/2019: Ministrstvo objavi javno naročilo za izvedbo gradbeno obrtniških instalacijskih del ter vgradne opreme za 3. fazo rekonstrukcije, prenove prostorov in javna naročila za dobavo in namestitve splošne medicinske opreme, medicinskih naprav, aparatov in sistemov, pohištvene opreme, radioloških aparatov, radiološke informacijske opreme in RTG zaščitne opreme za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a. Investicija je v letu 2020 zaključena. Celotna vrednost investicije v Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3a znaša 9,69 milijona evrov.
- 2020: Ministrstvo z Rebalansom 2020 v Načrt razvojnih programov uvrsti evidenčni projekt 2711-20-1008 z nazivom »UKC Ljubljana – Dokončanje projekta Prizidek DTS«, ocenjena vrednost: 83 milijonov evrov. Realizacija je planirana v letih 2021–2024.

V okviru projekta 2711-94-0001 »UKC Ljubljana, DTS+HB« so v pripravi naslednje aktivnosti:

- Izvedba javnega naročila za nakup laboratorijske opreme za objekt UKCL Združeni laboratoriji s pogarancijskim vzdrževanjem in potrošnim materialom za obdobje 5 let. Ministrstvo je 26. 10. 2020 izdalo sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila, s katerim je pooblastilo UKC Ljubljana za pripravo dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, objavo javnega naročila, izvedbo postopka javnega naročanja, vključno s pripravo predloga odločitve o oddaji naročila ter v primeru morebitnega postopka pravnega varstva v katerikoli fazi postopka tudi za obravnavo revizijskega zahtevka in pripravo predloga odločitve o zahtevku za revizijo. Javno naročilo bo objavljeno predvidoma v decembru.
- Izvedba javnega naročila za izvedbo gradbeno obrtniških instalacijskih del ter vgradne opreme za 3. fazo rekonstrukcije, prenove prostorov za Urgentni kirurški blok v objektu UKC DTS sever, faza 3b. Podlage za izvedbo javnega naročila so v pripravi, objava javnega naročila je predvidena v prvih mesecih 2021.

Za projekt so namenjena proračunska sredstva v višini 110.910,618,00 evrov. Do 24. 11. 2020 so bila porabljena sredstva v višini 81.261.797,74 evrov. Iz tabele 1 je razvidna dinamika financiranja za obdobje 2020-2022.

Tabela 1:

leto	plan oz. proračun	podpisane pogodbe	od tega izplačano	rezervacije	sredstva v obravnavi	prosta sredstva
2020	22.998.611,03	18.056.160,44	10.702.284,03	3.501.827,00	0,00	1.440.623,59
2021	9.723.835,39	220.000,00	0,00	4.382.000,00	0,00	5.121.835,39
2022	7.628.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628.657,84
skupaj	40.351.104,26	18.276.160,44	10.702.284,03	7.883.827,00	0,00	14.191.116,82

Kakor pojasnjeno zgoraj, je ministrstvo z Rebalansom 2020 v Načrt razvojnih programov uvrstilo evidenčni projekt 2711-20-1008 z nazivom »UKC Ljubljana – Dokončanje projekta Prizidek DTS«, ocenjena vrednost: 83 milijonov evrov. Sredstva so namenjena pripravi investicijske dokumentacije,

pripravlja vec katere je UKC Ljubljana in izvedbi vseh del ter dobavi pohištvene, medicinske in druge opreme. Predvideno je, da bo projekt zaključen do konca leta 2024.

S spoštovanjem,

Tomaž GANTAR
MINISTER ZA ZDRAVJE

Vročiti:

- Državni zbor RS, gp@dz-rs.si – po e-pošti.